

**Referencia:** VEP17I002  
**Versión:** 1  
**Fecha:** 13 de diciembre de 2017  
**Destino:** Consejo de Dirección  
Consejo de Gobierno  
Consejo Social

# PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

## 1. Objeto

El objetivo de este documento es informar acerca de la situación actual del Plan de Inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) hasta el ejercicio 2019, en el contexto definido por la finalización del Plan de Fortalecimiento 2014-2015, la participación de la UCLM en el Marco de Programación 2014-2020 de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la participación de la UCLM en el Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020 y la asignación económica a la UCLM en los presupuestos para 2018 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el momento de aprobación de los presupuestos de la UCLM para el ejercicio 2018, el documento justifica la conveniencia reprogramar las actuaciones contenidas en el mismo, adecuándolas a la ejecución real en la actualidad y a la situación financiera de la UCLM.

## 2. Antecedentes

El plan de inversiones 2016-2018 fue aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha de fecha 1 de julio de 2016 y modificado en la sesión del día 18 de diciembre de 2017, a propuesta del Consejo de Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2017.

## 3. Propuesta de modificación del Plan de Inversiones

Tras la aprobación de la última modificación del plan de inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha, y ante la nueva situación económica provocada por la infrafinanciación de la UCLM plasmada en el Proyecto de Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2018, se hace preciso volver a reprogramar las actuaciones reflejadas en este plan, trasladando a ejercicios futuros aquellas actuaciones no imprescindibles o que no hayan comenzado su ejecución.

En este sentido se continúa con la ejecución de la obra de Aulas Abiertas y Espacios Complementarios del Campus de Ciudad Real y se procederá a la licitación de la contratación del Instituto de investigación aplicada a la Industria Aeronáutica.

Así mismo se realiza la reprogramación al siguiente ejercicio de las obras ya adjudicadas relativas a la rehabilitación de la fachada de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén y el proyecto de Aulas Abiertas y Espacios Complementarios en Talavera de la Reina.

Por lo anteriormente expuesto, se propone al Consejo de Gobierno para su elevación al Consejo Social la modificación del Plan de Inversiones con el detalle que figura a continuación.

**PLAN DE INVERSIONES REPROGRAMADO EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UCLM**

Actuación	2010-2016	2017	2018	2019	Total
Facultad de Farmacia AB	6.706.786 €	1.164.900 €			7.871.686 €
Equipamiento Farmacia AB		460.649 €	140.332 €		600.981 €
Facultad de Medicina CR	1.642.744 €			5.300.000 €	6.942.744 €
Instituto de investigación en Edificación	3.424.850 €				3.424.850 €
Instituto de investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica		14.000 €	508.884 €	2.249.916 €	2.772.800 €
Escuela de Arquitectura TO		60.000 €		5.755.000 €	5.815.000 €
Equipamiento/Mejora de Institutos	777.422 €	162.150 €	190.000 €	132.850 €	1.262.422 €
Fortalecimiento de campus	2.069.973 €	267.150 €	703.222 €	2.898.793 €	5.939.138 €
Integración de los campus	8.469 €			5.706.531 €	5.715.000 €
Eficiencia energética y seguridad	2.887.477 €	354.307 €		611.690 €	3.853.474 €
<b>Total</b>	<b>17.517.721 €</b>	<b>2.483.156 €</b>	<b>1.542.438 €</b>	<b>22.654.780 €</b>	<b>44.198.095 €</b>