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1. Objeto 

El objetivo de este documento es presentar una propuesta de modificación del Plan de 
Inversiones de  la Universidad de Castilla‐La Mancha en el escenario plurianual 2010‐
2013, atendiendo a la situación económica y al contexto presupuestario. 

 

2. Antecedentes 

La  Universidad  de  Castilla‐La  Mancha  ha  venido  desarrollando  distintos  planes 
plurianuales de  inversiones a  lo  largo de  los últimos años en  los que  se abordaba  la 
construcción  de  nuevos  edificios,  el  equipamiento  de  edificios,  y  la  reforma, 
adaptación y mejora de infraestructuras existentes. 

Los  planes  inversiones  estaban  conformados  por  actuaciones  relacionadas  con 
infraestructuras  genéricas  financiadas  mediante  convenios  con  la  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla‐La  Mancha  e  infraestructuras  científico‐tecnológicas 
cofinanciadas por el  Fondo Europeo de Desarrollo Regional  (FEDER) de acuerdo  con 
distintos programas operativos gestionados a nivel nacional y regional (figura 1). 
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Figura 1. Cronograma de planes de inversiones 2000‐2013 

 

 

Cabe destacar que la Universidad de Castilla‐La Mancha ha ejecutado completamente 
las  inversiones  en  infraestructuras  genéricas,  aportando  las  debidas  justificaciones 
conforme a  los convenios de  financiación aplicables en cada caso. El pasado mes de 
octubre  quedó  completamente  justificado  ante  el  Banco  Europeo  de  Inversiones  el 
anterior Plan de Inversiones correspondiente al periodo 2007‐2010. 

En  cuanto  a  infraestructuras  científico‐tecnológicas,  la  Universidad  de  Castilla‐La 
Mancha ha certificado más actuaciones de  las  inicialmente previstas, beneficiándose 
así  de  una mayor  cofinanciación  FEDER  y  contribuyendo  a  que  España  y  Castilla‐La 
Mancha no perdiesen  fondos comunitarios en  los programas operativos nacionales y 
regionales.  En  el  anterior  Programa  Operativo  FEDER  2000‐2006  la  Universidad  de 
Castilla‐La Mancha  certificó 14 millones de euros más de  los  inicialmente  asignados 
hasta alcanzar una cifra final de 51 millones de euros. Conviene también destacar que 
la  Universidad  de  Castilla‐La Mancha  no  ha  sufrido  incidencias  significativas  en  los 
distintos  procesos  de  verificación  realizados  desde  las  distintas  autoridades  de 
auditoría  de  los  programas  operativos  FEDER,  ni  como  ente  beneficiario  ni  como 
organismo intermedio. 

 

3. Plan de inversiones 2010‐2013 

El  Plan  de  Inversiones  2010‐2013  está  formado  por  actuaciones  en  infraestructuras 
genéricas  principalmente  destinadas  a  la  construcción  y  el  equipamiento  de  los 
edificios correspondientes a  las nuevas titulaciones de grado  implantadas a partir del 
curso 2009‐10, y por actuaciones en  infraestructuras científico‐tecnológicas previstas 
en el Programa Operativo FEDER 2007‐2013 en  los ámbitos nacional  (pluriregional) y 
regional. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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(51 millones) (33 millones)
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(45 millones)

FEDER regional 2007‐13

(34 millones)

FEDER nacional 2009‐12FEDER nacional 2007‐08

(7,5 millones)

Plan inversiones 2010‐13

(51,3 millones)

(5 millones)



  
 
 
 Rectorado 

  
 

3 
 
 
 
 

Universidad de Castilla-La Mancha  |  C/ Altagracia, 50  |  13071 Ciudad Real  |  Telf.: 902 204 100  |  Fax.: 902 204 130  |  http://www.uclm.es 
 

01. Infraestructuras genéricas 

Coincidiendo  con  la  finalización  del  anterior  Plan  de  Inversiones  2007‐2010  y  la 
terminación de  la actuación  singular Mejora del Campus 2009‐2010, el Gobierno de 
Castilla‐La  Mancha  encomienda  al  Instituto  de  Finanzas  de  Castilla‐La  Mancha  la 
financiación  parcial  del  nuevo  Plan  de  Inversiones  2010‐2013  por  acuerdo  de  su 
Consejo  de  Gobierno  de  15  de  junio  de  2010.  Una  vez  asegurada  la  financiación 
necesaria con la firma de los correspondientes convenios de financiación el 23 de junio 
de  2010,  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  Castilla‐La Mancha  acordó 
proponer el Plan de Inversiones que contenía las actuaciones objeto al Consejo Social 
de la Universidad, que lo aprobó en su sesión plenaria de 28 de octubre de 2010. 

Las actuaciones previstas en el mencionado Plan están relacionadas con la dotación de 
los espacios y equipamientos necesarios para la impartición de las nuevas titulaciones 
de  grado  puestas  en  marcha  a  partir  del  curso  académico  2009‐10.  La  Junta  de 
Comunidades  de  Castilla‐La Mancha  cofinancia  el  68%  de  la  inversión,  quedando  el 
porcentaje restante a cargo del remanente de tesorería de la Universidad (Tabla 1). 

Tabla 1. Infraestructuras genéricas del Plan de Inversiones 2010‐2013 

 

 

En  el  año  2010,  se  inician  las  actuaciones  relativas  a  los  estudios  de  medicina  y 
farmacia  con  la  adjudicación  de  los  contratos mayores  de  obra  por  importes  que 
ascienden  a  14.962.634  euros  y  6.737.300  euros,  respectivamente.  Ante  la  falta  de 
tesorería motivada por el retraso en  los pagos por parte de  la Junta de Comunidades 
de Castilla‐La Mancha, la Universidad acuerda la suspensión de estas dos obras el 27 y 
20 de marzo de 2011, respectivamente, no habiéndose reanudado desde entonces. 

02. Infraestructuras científico‐tecnológicas 

En  el  Programa  Operativo  FEDER  2007‐2013,  la  Universidad  de  Castilla‐La Mancha 
interviene no sólo como ente beneficiario sino también como organismo  intermedio, 
lo  que  le  confiere  la  capacidad  para  gestionar  los  fondos  asignados  con  autonomía 
dentro de las directrices y los requisitos establecidos en el Programa. 

ESTUDIOS JCCM UCLM TOTAL ADJUDICADO EJECUTADO

Medicina 11.187.540 €            5.192.460 €               16.380.000 €           14.962.634 €        681.550 €             

Farmacia 9.562.000 €               4.438.000 €               14.000.000 €           6.737.300 €           779.162 €             

Arquitectura 7.171.500 €               3.328.500 €               10.500.000 €          

Periodismo 4.794.660 €               2.225.340 €               7.020.000 €             

Enfermería 2.322.200 €               1.077.800 €               3.400.000 €             

TOTAL 35.037.900 €       16.262.100 €        51.300.000 €      21.699.933 €    1.460.712 €     
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Como ente beneficiario en el marco del Plan de Inversiones 2010‐2013, la Universidad 
de  Castilla‐La Mancha  ha  recibido  cofinanciación  FEDER  del Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación  para  la  construcción  de  tres  institutos  de  investigación  con  un  gasto 
elegible total de 4.963.162 euros (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Infraestructuras científico‐tecnológicas como ente beneficiario (2010‐2013) 

 

 

Como organismo intermedio en el marco del Programa Operativo FEDER 2007‐2013, la 
Universidad de Castilla‐La Mancha se ocupa de  la gestión de un fondo de 32.575.008 
euros con el que puede cofinanciar actuaciones encuadradas en el Eje 1 de Desarrollo 
de  la  Economía  del  Conocimiento,  centradas  en  la  investigación  científica  y  el 
desarrollo  tecnológico,  así  como  en  el  avance  de  la  sociedad  de  la  información.  La 
Universidad de Castilla‐La Mancha distribuyó estos  fondos en dos  temas prioritarios 
relacionados con infraestructuras científico‐tecnológicas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Distribución inicial de fondos FEDER gestionados por la UCLM (2007‐2013) 

 

 

El  tema  1.02  relacionado  con  las  infraestructuras  de  I+DT  supone  la  ampliación  y 
construcción de  institutos de  investigación, cuya elección fue aprobada en el Consejo 
de Gobierno de 14 de julio de 2009 (Tabla 4). 

 

 

INSTITUTO MICINN UCLM/JCCM TOTAL

Instituto de Tecnologías y Sistemas Informáticos 1.451.595 €     622.112 €         2.073.707 €    

Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares 1.146.767 €     491.471 €         1.638.238 €    

Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales 875.852 €         375.365 €         1.251.217 €    

TOTAL 3.474.213 €  1.488.949 €  4.963.162 € 

TEMA FEDER UCLM TOTAL

1.02. Infraestructuras de I+DT 20.286.825 €                    5.071.707 €                       25.358.532 €                   

1.03. Transferencia tecnológica 5.635.229 €                       1.408.809 €                       7.044.038 €                      

7.85. Preparación y ejecución 82.770 €                             20.692 €                             103.462 €                         

7.86. Evaluación y estudios 55.181 €                             13.795 €                             68.976 €                            

TOTAL 26.060.004 €             6.515.004 €               32.575.008 €            
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Tabla 4. Infraestructuras científico‐tecnológicas seleccionadas en el tema 1.02 (2007‐2013) 

 

 

Ante  la  imposibilidad  de  ejecutar  las  actuaciones  inicialmente  previstas  en  el  tema 
1.02,  relacionadas con  la ampliación y construcción de  institutos de  investigación, el 
Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2012 dio  su visto bueno a  la posibilidad de 
redistribuir  los  fondos  gestionados  por  la  Universidad  de  Castilla‐La  Mancha  para 
apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico y la sociedad de la información con 
actuaciones  realizadas y pendientes de  realizar, contribuyendo así a  la utilización de 
estos fondos antes de la finalización en 2013 del periodo elegible (Tabla 5). 

Tabla 5. Redistribución de fondos FEDER gestionados por la UCLM (2007‐2013) 

 

ACTUACIÓN FEDER UCLM TOTAL ESTADO

Instituto Botánico de Albacete 1.040.000 €        260.000 €         1.300.000 €        Ejecutado

Instituto de Investigaciones Energéticas 800.000 €            200.000 €         1.000.000 €        Ejecutado

Equipamiento/Mejora de Institutos 1.360.000 €        340.000 €         1.700.000 €        Ejecución

Ampliación del Instituto i3A 1.600.000 €        400.000 €         2.000.000 €        Proyecto

Instituto de Biofarmacia 3.200.000 €        800.000 €         4.000.000 €        Pendiente

Instituto de Tecnología 4.800.000 €        1.200.000 €     6.000.000 €        Proyecto

Instituto Laboratorio de la Edificación 2.000.000 €        500.000 €         2.500.000 €        Adjudicado

Instituto de Biotecnología 4.000.000 €        1.000.000 €     5.000.000 €        Proyecto

Pendiente de distribuir 1.486.826 €        371.706 €         1.858.532 €       

TOTAL 20.286.826 €  5.071.706 €  25.358.532 € 

TEMA FEDER UCLM TOTAL

1.01. Actividades de I+DT 9.105.551 €                       2.276.383 €                       11.381.934 €                   

1.02. Infraestructuras de I+DT 9.989.615 €                       2.497.404 €                       12.487.019 €                   

1.03. Transferencia tecnológica 6.017.429 €                       1.504.359 €                       7.521.788 €                      

1.07. Inversión en spin‐offs 44.009 €                             11.004 €                             55.013 €                            

1.13. Administración electrónica 765.450 €                          191.366 €                          956.816 €                         

7.85. Preparación y ejecución 82.770 €                             20.692 €                             103.462 €                         

7.86. Evaluación y estudios 55.180 €                             13.796 €                             68.976 €                            

TOTAL 26.060.004 €             6.515.004 €               32.575.008 €            
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4. Propuesta de modificación 

Habida cuenta de la situación económica y sus efectos sobre la financiación pública, la 
Universidad de Castilla‐La Mancha ha venido adoptando distintas medidas de ajuste 
dirigidas  a  contribuir  a  su  estabilidad  presupuestaria  y  financiera  en  el  complejo 
contexto  actual,  garantizando  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  educación 
superior e  investigación, desarrollo e  innovación. Tales medidas fueron estructuradas 
en un Plan de Ajuste 2012, aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de 
la Universidad.  Se propone modificar el Plan de  Inversiones 2010‐2013 e  incorporar 
tales modificaciones al mencionado Plan de Ajuste 2012 por cuanto pueden contribuir 
a reducir los gastos y aumentar los ingresos de la Universidad (Tabla 6). 

Tabla 6. Efectos de la modificación del Plan de Inversiones 2010‐2013 

 

 

En  cuanto  a  las  infraestructuras  genéricas,  la  propuesta  pasa  por  reprogramar  las 
actuaciones de las obras adjudicadas destinadas a albergar los estudios de medicina y 
farmacia al primer trimestre del 2014, dejando de ejecutar un importe aproximado de 
23 millones de euros en  los ejercicios económicos 2012 y 2013. El Vicerrectorado de 
Economía y Planificación ha  llegado a un acuerdo con  las empresas adjudicatarias de 
las  obras  para  reprogramar  sus  actuaciones  a  partir  del  2014  sin  que  ello  conlleve 
cargas ni penalizaciones para la Universidad. 

En  cuanto  a  las  infraestructuras  científico‐tecnológicas,  la  propuesta  pasa  por 
redistribuir  las  actuaciones  previstas  de  obra  nueva  con  cargo  a  los  fondos  que 
gestiona  la Universidad  como  organismo  intermedio  del  Programa Operativo  FEDER 
2007‐2013,  apoyando  con  estos  fondos  el  gasto  corriente  en  I+D+i  y  el  gasto  de 
inversión  en  equipamiento  científico‐tecnológico  en  lugar  de  destinarlos  a  la 
construcción de nuevos edificios. Dado el nivel de ejecución del  Instituto Laboratorio 
de  la Edificación ubicado en el Campus Cuenca y habida cuenta de que  la suspensión 
definitiva  de  la  obra  daría  lugar  a  la  pérdida  de  la  inversión  realizada  y  a  la 
descertificación de  los gastos remitidos a  la Unión Europea, se propone  finalizar esta 
obra nueva. 

Teniendo  en  cuenta  las  propuestas  en  materia  de  infraestructuras  genéricas  e 
infraestructuras  científico‐tecnológicas,  el  Plan  de  Inversiones  2010‐2013  tendría  la 
siguiente programación temporal (Tabla 7). 

INFRAESTRUCTURA MEDIDA CORRECTORA MODIFICACIón EFECTO 2012 EFECTO 2013

Genérica Reducción de gastos Reprogramación 14.491.838 €‐      8.413.255 €‐          

Científico‐tecnológica Aumento de ingresos Redistribución 11.380.237 €      11.706.102 €        

TOTAL 25.872.075 €  20.119.357 €   
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Tabla 7. Propuesta de Modificación del Plan de Inversiones UCLM 2010‐2013 

 

ACTUACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Facultad de Medicina de CR 67.180 €          682.667 €        18.312 €          10.250.913 €  5.889.512 €    16.908.584 € 

Facultad de Farmacia de AB 60.645 €          783.236 €        17.493 €          4.276.731 €    2.523.743 €    7.661.849 €   

Instituto de Investigaciones Energéticas 1.024.111 €    96.879 €          1.120.991 €   

Instituto Laboratorio de la Edificación 93.088 €          598.177 €        1.470.370 €    208.190 €        2.369.825 €   

Instituto de Biofarmacia

Instituto de Biotecnología 61.486 €          61.486 €         

Instituto de Tecnología 41.996 €          41.996 €         

Ampliación del i3A 17.550 €          17.550 €         

Equipamiento/Mejora de Institutos 64.183 €          78.199 €          64.971 €          80.000 €          287.352 €       

Plantas Piloto 1.273.728 €    1.231.141.42 1.041.303.42  750.000 €        2.023.728 €   

Otras actuaciones 880.803 €        132.603 €        150.000 €        1.163.405 €   

TOTAL 2.582.936 €    3.240.993 €    1.703.749 €    1.188.190 €    14.527.644 €  8.413.255 €    31.656.766 € 


